

オリジナルサイト計画書 ☆ ■

ファイル 編集 表示 挿入 表示形式 データ ツール アドオン ヘルプ 変更内容をすべてドライブに保存しました

コメント

共有

fx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M																						
1	オリジナルサイト作成計画書																																		
2																																			
3	スタート日：10/4(火)	月	火	水	木	金	特記事項																												
4	1週目				テーマ決定			仕様書&計画書の作成			・開発環境の構築を終わらせる ・EclipseやPlayの使い方を勉強しておきたい																								
5	2週目	仕様書&計画書 確認		コーディング開始 TOPページの作成 ・検索して検索表示				データベース作成																											
6	3週目	TOPからの遷移画面を作成			新規ユーザー登録 ログイン画面	ユーザーページ作成 ・削除 ・変更	アクセスチェック実装 ログ出力機能実装																												
7	4週目 プロトタイプ完成	動作確認		デザイン				テスト																											
8	2か月目突入	第二開発へ 隨時修正																																	
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			

シート1 ▾

